Planering teknik vt-15 f6ér 9a, 9b, 9c

Har ar ett utkast till planering for vt-15

Vecka Mandagar 9a Torsdagar 9b Torsdagar 9c
2 Konstruktionsarbete grupp 1 Konstruktionsarbete grupp 1
3 | Konstruktionsarbete Grupp 1 Konstruktionsarbete Grupp 2  Konstruktionsarbete Grupp 2
4 | Konstruktionsarbete Grupp 2  Gréatzelcell med Linda Gréatzelcell med Linda
5 | Konstruktionsarbete Grupp 1 Konstruktionsarbete grupp 1 Konstruktionsarbete grupp 1
6 | Konstruktionsarbete Grupp 2  Konstruktionsarbete Grupp 2  Konstruktionsarbete Grupp 2
7 | Lov Lov Lov
8 | Konstruktionsarbete Grupp 1 Konstruktionsarbete grupp 1 Konstruktionsarbete grupp 1
9 | Konstruktionsarbete Grupp 2  Konstruktionsarbete Grupp 2  Konstruktionsarbete Grupp 2
10 | Konstruktionsarbete Grupp 1 Konstruktionsarbete klart? Konstruktionsarbete klart?
grupp 1 grupp 1
11 | Konstruktionsarbete klart? Konstruktionsarbete klart? Konstruktionsarbete klart?
Grupp 2 Grupp 2 Grupp 2
12 | Konstruktionsarbete Klart? Np sv Np sv
Grupp 1
13 | Konstruktionsarbete klart? Konstruktionsarbete klart? Konstruktionsarbete klart?
Grupp 2 grupp 1 grupp 1
14 | Konstruktionsarbete Klart? Konstruktionsarbete klart? Konstruktionsarbete klart?
Grupp 1 Grupp 2 Grupp 2
Teknisk rapport?
15| Lov Lov Lov
16 | Teknisk rapport klar. Np no Np no
Ritteknik
Start programmering
17 | Teknisk rapport klar. Teknisk rapport klar. Teknisk rapport klar.
Ritteknik Ritteknik Ritteknink
Start programmering Start programmering Start programmering
18 | Programmering lekt 2 Teknisk rapport klar. Teknisk rapport klar.
Ritteknik Ritteknik
Start programmering Start programmering
19 | Programmering lekt 2 Programmering lekt 2 Programmering lekt 2
20 | Programmering lekt 3 lov lov
21 | Programmering lekt 3 Programmering lekt 2 Programmering lekt 2
22 Programmering lekt 3 Programmering lekt 3
23 Programmering lekt 3 Programmering lekt 3




